

DODATOK č. 1 - ZMLUVA O DIELO č. 298/2020

na realizáciu diela „NOVOSTAVBA TELOCVIČNE Kamenná Poruba“

uzatvorená podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Kamenná Poruba
sídlo	Hlavná 136/159
zastúpený:	Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
osoba oprávnená rokovať vo veciach obchodných:	Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
IČO:	00 648 906
DIČ:	20 20 639 005
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK66 0900 0000 0051 5481 8211
spojenie:	tel.: +421 41 5498332
E-mail:	obec@obeckamennaporuba.sk

1.2 Zhotoviteľ:	KRÁLIK SK, s.r.o.
Sídlo:	Štiavnik 946, 013 55
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:	Alojz Králik, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	2401200555/0200
IBAN:	SK03 0200 0000 0024 0120 0555
SWIFT:	SUBASKBX
IČO:	43867961
DIČ:	2022503373
IČ DPH:	SK2022503373
Telefón / Fax:	0918 179 706
E-mail:	kralikalozj@gmail.com

2. Predmet dodatku

- 2.1 *Predmetom tohto dodatku je zabezpečenia a realizácia prác navyše na stavbe s názvom:*
„Telocvičňa Kamenná Poruba“

Rozsah prác navyše je podrobne špecifikovaný v Prílohe č.1, ktorá obsahuje nacenené výkazy výmer jednotlivých častí, v rámci ktorých sú riešené práce navyše. Príloha č.1 je pre obidve zmluvné strany záväzná. Ceny uvedené v Prílohe č. 1 predstavujú cenu prác navyše a tieto ceny sú konečné.

Celková cena predmetu dodatku je : 47 320,59, EUR s DPH a túto cenu nie je možné prekročiť.

- 2.2 Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 2.3 Uzatvorenie dodatku je v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Kamenná Poruba 225/2021.

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenie Zmluvy o dielo 298/2020, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom , zostávajú v platnosti bez zmeny. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ust. § 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z.z.
- 3.2 Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých jedno si ponechá objednávatel' a jedno zhotoviteľ.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.
- 3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer

V Kamennej Porube dňa 1.7.2021

Objednávateľ:

Obec Kamennej Poruby
H
013 14
IČO:006

.....
Ing. Pavol Sandanus
starosta obce

V Kamennej Porube dňa 1.7.2021

Zhotoviteľ:

Št

.....
Alojz Králik
konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Telocvičňa Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant			
Zhotoviteľ	KRÁLIK SK, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		07.05.2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 236,98	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 097,54	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		17 334,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 334,52
24	DPH 20,00 % z 17 334,52	3 466,90
25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 801,42

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

á činnosť
SK, s.r.o.
013 55 Štiavnik
3867961
2022503373

ROZPOČET

Stavba: Telocvičňa Kamenná Poruba

Objekt: Naviac práce

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 1 418,76

D4 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 1 418,76

1	311272203	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	m3	6,889	140,00	964,46
2	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	t	0,413	1 100,00	454,30

HSV Práce a dodávky HSV 15 915,76

1 Zemné práce 2 072,95

3	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	9,750	212,61	2 072,95
---	-------------	---	----	-------	--------	----------

2 Zakladanie 10 224,45


4	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva fr.0-100 mm	m3	268,923	38,02	10 224,45
---	-------------	---	----	---------	-------	-----------

99 Presun hmôt HSV 3 618,36

5	998021021.S	Presun hmôt	t	556,671	6,50	3 618,36
---	-------------	-------------	---	---------	------	----------

Celkom**17 334,52**

Št



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Telocvičňa Kamenná Poruba	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce - stenové panely	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Kamenná Poruba		
Projektant			
Zhotoviteľ	KRÁLIK SK, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	25.05.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	7 974,95	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	14 124,36	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 099,31	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	22 099,31
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 22 099,31	4 419,86
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	26 519,17
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

vebná činnosť
 álik SK, s.r.o.
 946, 013 55 Štiavnik
 ČO: 43867961
 H: SK2022503373

ROZPOČET

Stavba: Telocvičňa Kamenná Poruba

Objekt: Naviac práce - stenové panely

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: KRÁLIK SK, s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 25. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D6 PRÁCE A DODÁVKY PSV**22 099,31****D13 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné****22 099,31**

1	767411126	Príplatok za montáž opláštenia stenových MW panelov hr. 200 mm	m2	737,738	7,80	5 754,36
2	5532A01MW	Príplatok za dodávku stenových MW panelov 200mm	m2	848,399	9,40	7 974,95
3	767-001	Výrova a montáž lemovacích prvkov	bm	400,000	14,40	5 760,00
4	767-002	Spojovací materiál + PE pásky	kpl	1,000	1 620,00	1 620,00
5	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	198,000	5,00	990,00

Celkom**22 099,31**

Št

IQ DPH: SK2022503373