

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo zo dňa 16. 09. 2022
na stavbu „**Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba**“

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení
(ďalej len ako „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Obec Kamenná Poruba**
Sídlo: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
Zastúpený: Jaroslav Turanec– starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Jaroslav Turanec– starosta obce

vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného
finančného príspevku: Jaroslav Turanec– starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0051 5481 8211
IČO: 00648906
DIČ: 20 20 639 005
(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **ERPOS, spol. s r.o.**
Sídlo/miesto podnikania: V. Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
Zápis v OR/ŽR : OR OS Žilina, vložka č. 1255/L, oddiel sro
Zastúpený: Ing. Ľubomír Gašperec
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gašperec
vo veciach technických: Peter Chabada
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Žilina
IBAN: SK85 7500 0000 0040 0124 5024
BIC: CEKOSKBX
IČO: 315 88 506
DIČ / IČ DPH: 2020449079 / SK2020449079
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej v tejto Zmluve nazývaní spoločne ako „Zmluvné strany“ a
jednotlivo ako „Zmluvná strana“.

III. Predmet dodatku

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 16. 09. 2022 Zmluvu o dielo, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07. 09. 2023, predmetom ktorej je vykonanie diela „**Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ a „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutej v tejto Zmluve o dielo.
- V nadväznosti na článok 12 bod 12.1 Zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy, pristupujú Zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo, z dôvodu, že sa počas platnosti Zmluvy objektívne (bez zavinenie a vplyvu zmluvných strán) zmenili podmienky, faktory a okolnosti, za ktorých bola táto Zmluva uzatvorená a prijatý jej návrh, do takej miery, že nie je spravodlivé a v súlade s dobrými mravmi, trvať na jej plnení za podmienok v nej dohodnutých.

3. Počas realizácie stavebných prác došlo k nepredvídateľným nedostatkom na stavbe, konkrétne k napojeniu na susedný objekt. Z toho dôvodu vznikla potreba zosilnenia väzníka. Táto skutočnosť bola zistená až pri realizácii a nedala sa predpokladať pred začatím stavebných prác. Napojenie na jestvujúci spoločný väzník v mieste spoločnej steny oboch objektov nie je možné zrealizovať podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, nakoľko sa po obhliadke a vytvorení sond zistilo, že v susednej stavbe sa nachádza drevená časť krovu a jestvujúce zateplenie podhľadu je tiež realizované na drevených konštrukciách, čím by mohlo pri zväračských prácach a pri otvorení strechy dôjsť k poškodeniu susednej stavby. Ďalej vznikli počas realizácie diela navyše práce v podobe doplnenia montážnych a materiálových položiek v časti elektroinštalácia a uzemnenie pre objekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 14 potrebné pre splnenie aktuálnych technických noriem a bezpečnosti el. zariadení, nutná zmena typu brány na priemyselnú sekčnú bránu so zvislým zdvihom nakoľko by pôvodne projektovaný zdvih sekčnej brány do priestoru obmedzoval pohyb mechanizmov v hale a bolo by nutné zrealizovať dodatočné kotvenie kovania (koľajnice brány) do konštrukcie haly. Z dôvodu odklonenia dažďovej vody je nutné zrealizovať dodatočné odvodnenie plochy pred boxami na odpad SO 02 a SO 03 odvodňovacími žľabmi.

4. Práce navyše sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Návrh riešenia je uvedený v odbornom posudku vypracovanom autorizovaným projektantom a tvorí Prílohu č. 2 tohto dodatku.

5. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku II. bod 2 a 3 tohto Dodatku, sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu :

5.1. Článok 3.1 zmluvy o dielo sa nahrádza týmto znením:

673 881,90 EUR bez DPH (slovom: šesťstosedemdesiattritisícosemstoosemdesiatjeden eur/deväťdesiat centov)

134 776,38 EUR 20% DPH (slovom: jednototridsaťštyritisícsemdesemstosedemdesiatšesť eur/tridsaťosem centov)

808 658,28 EUR s DPH (slovom: osemstoosemtisícšesťstopäťdesiatosem eur/dvadsaťosem centov)

(ďalej len „Cena za Dielo“).

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom neupravené ostávajú bez zmeny v platnosti.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) si ponechá Objednávateľ a jedno (1) Zhotoviteľ a jedno pre poskytovateľa NFP.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s obsahom ho podpisujú.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho prílohy:

Príloha č. 1 - Rozpočet – práce navyše a menej

Príloha č. 2 - Odborný posudok

V Kamennej Porube, dňa 27.11.2023


Za Objednávateľa:



Jaroslav Turanec – starosta obce

V Žiline, dňa 27.11.2023

Za zhotoviteľa:



Ing. Ľubomír Gašperec – konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

JKSO

EČO

Miesto

Obec Kamenná Poruba

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Kamenná Poruba

Projektant

Zhotoviteľ ERPOS, spol. s r. o.

Spracoval JP

00648906

2020639005

31588506

SK2020449079

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

27. 11. 2023

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 600,05	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 438,49	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 315,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sŕažené podmienky	0,00
4		Montáž	253,45	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	3 825,27			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	5 035,95			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 468,21	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23			Súčet 7, 12, 19-22	19 468,21
Objednávateľ				24			DPH 20,00 % z 19 468,21	3 893,64
				25			Cena s DPH (r. 23-24)	23 361,85
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ				26			Dodávky objednávateľa	0,00
				27			Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis				28			Zvýhodnenie	0,00

ERPOS, spol. s r.o.

Vendelína Javoríku 1609/29

DPH: SK2020449079

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP
Dátum: 27. 11. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
105-Dodatok2-PNM	Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba	19 468,21	3 893,64	23 361,85	0,00	19 468,21	0,00	0,00	0,00
01	Práce naviac - SO 01 - Skladová hala - Doplnenie strešného väzníka	7 070,72	1 414,14	8 484,86	0,00	7 070,72	0,00	0,00	0,00
01.1	Práce naviac - SO 01 - Skladová hala - Zmena typu brány	3 315,00	663,00	3 978,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00
01-01	Práce naviac - SO 01 Uzemnenie, bleskozvod	253,11	50,62	303,73	0,00	253,11	0,00	0,00	0,00
01-02	Práce naviac - SO 01 Elektroinštalácia	2 510,35	502,07	3 012,42	0,00	2 510,35	0,00	0,00	0,00
02-01	Práce naviac - SO 02 Uzemnenie, bleskozvod	76,21	15,24	91,45	0,00	76,21	0,00	0,00	0,00
02-02	Práce naviac - SO 02 Elektroinštalácia	230,20	46,04	276,24	0,00	230,20	0,00	0,00	0,00
03-01	Práce naviac - SO 03 Uzemnenie, bleskozvod	285,58	57,12	342,70	0,00	285,58	0,00	0,00	0,00
03-02	Práce naviac - SO 03 Elektroinštalácia	61,68	12,34	74,02	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00
09	Práce naviac - SO 09 - Spevnené plochy - Odvodňovací žľab	5 404,94	1 080,99	6 485,93	0,00	5 404,94	0,00	0,00	0,00
14	Práce naviac - SO 14 - Verejné osvetlenie	260,42	52,08	312,50	0,00	260,42	0,00	0,00	0,00
Celkom		19468,21	3893,64	23 361,85	0,00	19 468,21	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce naviac - SO 01 - Skladová hala - Doplnenie strešného väzníka

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 62,33

97	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	69,250	0,90	62,33
----	-------------	--	---	--------	------	-------

783 Nátery 191,12

108	783180108	Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne /odolnosť 30 min/	m2	15,180	12,59	191,12
-----	-----------	--	----	--------	-------	--------

43-M Montáž oceľových konštrukcií 6 817,27

115	4308610OK.S	Montáž oc. konštrukcia, doplnenie - vrátane kotviacich prvkov /viď statika/	kg	1 498,300	2,00	2 996,60
116	55385-PC001	Oceľová nosnú konštrukciu vrátane kotviacich prvkov	kg	1 498,300	2,55	3 820,67

Celkom 7 070,72

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce navyiac - SO 01 - Skladová hala - Zmena typu brány

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 315,00

90	553410626-D1-ZMENA	Priemyslená sekciová brána s personálnymi dverami 1840/2160 ozn. D1 (Zmena typu brány)	ks	1,000	3 315,00	3 315,00
----	--------------------	--	----	-------	----------	----------

Celkom

3 315,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce naviac - SO 01 Uzemnenie, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV 253,11

D2 Elektromontáže 253,11

18	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR02, SR03	ks	26,000	2,29	59,54
2	Pol2	HR-Svorka SR 02,SR03 / alebo zvar	ks	16,000	1,15	18,40
4	Pol4	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	18,000	2,34	42,12
5	Pol5	Drôt ťahaný FeZn10	m	18,000	3,03	54,54
19	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	30,000	2,29	68,70
20	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000	3,27	9,81

Celkom 253,11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce naviac - SO 01 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D3

Ostatné

825,00

38	Plol52	Projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	825,00	825,00
----	--------	--------------------------------	-----	-------	--------	--------

HSV

Práce a dodávky HSV

113,75

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

113,75

39	949941101.S	Výsuvná šplhacia plošina s motorickým zdvihom a príslušenstvom výšky do 80 m	den	5,000	22,75	113,75
----	-------------	--	-----	-------	-------	--------

M

Práce a dodávky M

1 571,60

21-M

Elektromontáže

1 571,60

40	210020161.SFC	Oceľová konštrukcia	kg	300,000	5,14	1 542,00
41	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	20,000	1,25	25,00
42	354310017200.S	Káblové oko medené lisovacie CU 0,75x3 KU-L	ks	20,000	0,23	4,60

Celkom

2 510,35

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce naviac - SO 02 Uzemnenie, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV 76,21

D2 Elektromontáže 76,21

18	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000	3,27	3,27
19	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	2,29	22,90
20	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR02, SR03	ks	6,000	2,29	13,74
4	Pol4	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm FeZn D 8 mm	m	10,000	2,34	23,40
6	Pol6	Drôt ťahaný AlMgSi 8mm	m	10,000	1,29	12,90

Celkom 76,21

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce naviac - SO 02 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		Práce a dodávky M				76,00
D2		Elektromontáže				76,00
21	Pol63	Svietidlo stropné, nástenné, bodové - všeobecne montáž	ks	4,000	19,00	76,00
M		Práce a dodávky M				154,20
21-M		Elektromontáže				154,20
32	210020161.SFC	Oceľová konštrukcia	kg	30,000	5,14	154,20
		Celkom				230,20

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce navyše - SO 03 Uzemnenie, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky HSV 285,58

D2 Elektromontáže 285,58

18	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	2,000	3,27	6,54
17	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	2,29	13,74
16	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR02, SR03	ks	6,000	2,29	13,74
9	Pol9	HR-Svorka SK	ks	1,000	1,56	1,56
10	Pol10	Realizácia zvodu, vrátane tvarovania ochrannnej rúrky a skúšobnej svorky	kpl.	1,000	100,00	100,00
11	Pol11	Zvod vedenia vrátane ochrannnej rúrky, skúšobnej svorky, čísla zvodu	ks	1,000	150,00	150,00

Celkom 285,58

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
Objekt: Práce naviac - SO 03 Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.
Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP
Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				61,68
21-M		Elektromontáže				61,68
1	210020161.SFC	Oceľová konštrukcia	kg	12,000	5,14	61,68
		Celkom				61,68

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba

Objekt: Práce naviac - SO 09 - Spevnené plochy - Odvodňovací žľab

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.

Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP

Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 391,86

35	935141424.S	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu monolitického svetlej šírky 150 mm pre triedu zaťaženia F900	m	19,500	31,41	612,50
36	592270098700	Odvodňovací monolitický žľab Monoblock RD150V, typ 0.0, dl. 1 m, natur, polymérbetón, ACO, trieda záťaže F900	ks	17,000	187,02	3 179,34
37	592270099300	Odvodňovací monolitický žľab Monoblock RD150V, typ 0.1 revízny diel, dl. 0,66 m, natur s liatinovým roštom, predtvarovaný odtok DN 100, polymérbetón, ACO, trieda záťaže F900	ks	2,000	252,09	504,18
38	592270100500	Vpust - horný diel 0.0, pre odvodňovacie monolitické žľaby Monoblock RD150V, dl. 0,66 m, natur s liatinovým roštom, polymérbetón, ACO, trieda záťaže F900	ks	2,000	276,97	553,94
39	592270101100	Vpust - dolný diel H365, odtok s tesnením DN 150, dl. 0,5 m, pre odvodňovacie monolitické žľaby Monoblock RD150/200V, polymérbetón, ACO, trieda záťaže F900	ks	2,000	125,81	251,62
40	592270101300	Kalový kôš PP pre vpust odvodňovacích monolitických žľabov Monoblock RD150/200V, ACO	ks	2,000	26,82	53,64
41	592270101400	Kombi stena pre začiatok/koniec Monoblock RD150V, typ 0., natur, hr. 40 mm, polymérbetón, ACO	ks	4,000	59,16	236,64

99

Presun hmôt HSV

13,08

34	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,719	1,50	13,08
----	-------------	--	---	-------	------	-------

Celkom

5 404,94

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor – Obec Kamenná Poruba
 Objekt: Práce naviac - SO 14 - Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba
 Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r. o.
 Miesto: Obec Kamenná Poruba

Spracoval: JP
 Dátum: 27. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce a dodávky M 260,42

D2 Elektromontáže 260,42

43	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	1,000	3,27	3,27
44	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	10,000	2,29	22,90
45	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR02, SR03	ks	8,000	2,29	18,32
36	Pol2	HR-Svorka SR 02,SR03 / alebo zvar	ks	8,000	1,15	9,20
11	Pol26	Škatuľa pre lištový rozvod s viečkom a svork. vrátane zapojenia	ks	6,000	5,29	31,74
12	Pol27	Krabica OBO A8 + wago	ks	6,000	1,51	9,06
26	Pol42	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	33,000	1,45	47,85
27	Pol43	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	m	33,000	1,16	38,28
27	Pol104	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	21,000	1,40	29,40
28	Pol105	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	21,000	2,40	50,40

Celkom 260,42