

DODATOK č. 3
K ZMLUVA O DIELO č. 1/2024 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

uzatvorenej dňa 20.08.2024 podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na stavbu „Obnova Obecného Domu Kamenná Poruba č. sup. 335“

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ: Obec Kamenná Poruba

Sídlo: **Hlavná 136/159 Kamenná Poruba 013 14**

Zastúpený: **Jaroslav Turanec – starosta**

Osoby oprávnené na rokovanie: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach zmluvných: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach technických: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: **Jaroslav Turanec**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

IBAN: **SK14 0900 0000 0052 1499 6686**

IČO: **00648906**

DIČ: **2020639005**

e-mail: **obec@obeckamennaporuba.sk**

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: Porubské služby, s.r.o.

Sídlo/miesto podnikania: **Hlavná 136/159 Kamenná Poruba 013 14**

Zápis v OR/ŽR: **Okr. Súdu Žilina, vl. Č. 73972/L**

Zastúpený: **Jaroslav Turanec – konateľ**

Osoby oprávnené na rokovanie: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach zmluvných: **Jaroslav Turanec**

Vo veciach technických: **Miroslav Vereš**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**

IBAN: **SK18 0900 0000 0051 6794 1526**

BIC: **GIBASKBX**

IČO: **52886191**

DIČ: **2121170491**

IČ DPH: **SK2121170491**

e-mail.: **porubskesluzby@gmail.com**

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

Článok 1 – Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.08.2024 Zmluvu o dielo č. 1/2024, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela „Obnova Obecného Domu Kamenná Poruba č. sup. 335“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 na stavbu „Obnova Obecného Domu Kamenná Poruba č. sup. 335“ z dôvodu vzniku doplňujúcich prác a nepredvídateľných prác, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné ukončenie diela a následnú kolaudáciu stavby, a ktoré vznikli počas realizácie stavebných práce v zmysle Prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 3 - Rozpočet Naviac práce
3. Zmeny Zmluvy sú v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Článok 2 – Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s článkom 10. Záverečné ustanovenia, bodom 10.1 Zmluvy dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- 1.1 Pôvodné znenie v čl. 3. Cena za dielo, bodu 3.1. sa ruší a nahrádza sa novým bodom 3.1, ktorý znie:

„3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :

cena bez DPH: 779 074,13 €;

z toho s 10% DPH: 110 251,56 €;

z toho s 5 % DPH: 668 822,57 €;

DPH 10 % zo sumy 110 251,56: 11 025,16, €;

DPH 5 % zo sumy 668 822,57: 33 441,13 €;

cena s DPH: 823 540,42 €;

(slovom : osemstodvadsaťtritisícpäťstoštyridsať eur/ 42 centov)

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Znížená sadzba DPH 10% podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. účinného do 31.12.2024 a od 1.1.2025 znížená sadzba DPH 5% podľa § 27 ods. 3 písm. c) zákona č. 222/2004 Z.z.“

Článok 3 – Ostatné ustanovenia

1. Ostatné články, body, prílohy a ustanovenia v Zmluve ostávajú v platnosti a nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatok č. 3 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv na stránke <https://www.crz.gov.sk/> v zmysle platnej legislatívy.
3. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých si tri ponechá Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni, v omyle, ani nápadne nevýhodných podmienkach, čo potvrdzujú svojim podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 3 je: Príloha č. 1 – Rozpočet Naviac práce

Kamenná Poruba, dňa:

Kamenná Poruba, dňa:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ :

Jaroslav Turanec
starosta obce Kamenná Poruba

Jaroslav Turanec
konateľ Porubské služby, s.r.o.